


IMC – *Deep Dive* Infrastrutture (11 set. 2021)



TOTALE ASSEGNAZIONE CAPITOLI GESTITI DALLA IMC € 630.000

RIPARTIZIONE PERCENTUALE IMPORTI CAPITOLI



1189/5 UTENZE (ACQUA)

1189/6 MANUTENZIONE IMMOBILI

1189/8 COMBUSTIBILI INFRA

7418/1 ATTREZZATURE


IMPORTO CAPITOLI

1189/5 UTENZE (ACQUA)	€ 15.000
1189/6 MANUTENZIONE IMMOBILI	€ 440.000
1189/8 COMBUSTIBILI INFRA	€ 160.000
7418/1 ATTREZZATURE	€ 15.000



ASSEGNAZIONE SUL CAPITOLO € 440.000

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLA SPESA




IMPEGNO DELLA SPESA

SERVIZI DI MANTENIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	€ 30,056,50
MINUTO MANTENIMENTO	€ 47,062,70
ORDINARIO MANTENIMENTO	€ 135,928,92
ORDINARIO MANTENIMENTO INFRASTRUTTURE	€ 217.605,80
SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 9.347,08

LAVORI IN CORSO CAPITOLO 1189/6 – E.F. 2021



INTERVENTO	OGGETTO DELL'INTERVENTO	IMPORTO LAVORI Euro	INDICAZIONE IN PIANTA	STATO
PALAZZINE NR. 5, 6, 7 E 8	IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TETTI E POSA IN OPERA PARAPETTI PERIMETRALI.	50.153,23 (O.M.)	1	IN CORSO (Scad. Lav. 06/10/2021)
PALAZZINE NR. 6, 8 E DEPOSITO MATERIALI CAMP SITE	MANUTENZIONE DI: <ul style="list-style-type: none"> Pal. 8: LAV. EDILI PER DORSALE ELETTRICA; Area CAMP SITE: BASAMENTO CEMENTIZIO; Pal. 6: FACCIA ESTERNA. 	18.915,64 (O.M.)	2	IN CORSO (Scad. Lav. 07/10/2021)
PALAZZINE NR. 4, 5, 6, 7 E 8	MANUTENZIONE DI: <ul style="list-style-type: none"> Pal. 4 - IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO; Pal. 5, 6, 7, 8 - MESSA IN OPERA SCALE ACCESSO TETTI; Pal. 7 - CORRIMANO DI SICUREZZA. 	24.920,32 (O.M.)	3	IN CORSO (Scad. Lav. 23/09/2021)



LAVORI IN CORSO CAPITOLO 1189/6 – E.F. 2021




INTERVENTO	OGGETTO DELL'INTERVENTO	IMPORTO LAVORI Euro	INDICAZIONE IN PIANTA	STATO
FABBRICATO 2 SERVIZI	RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO CON I SEGUENTI INTERVENTI: MANUT. FACCIATE ESTERNE; IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO; MANUT. PARETI INTERNE; SOSTITUZIONE BAGNETTO.	99.573,23 (O.M.I.)	4	IN CORSO (Scad. Lav. 15/11/2021)
PALAZ. 4 P. 2°	RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO DA ADIBIRE AD ALLOGGI DEL PERSONALE	129.552,86 (O.M.I.)	5	IN CORSO (Scad. Lav. 15/11/2021)





INTERVENTO	OGGETTO DELL'INTERVENTO	IMPORTO LAVORI Euro	INDICAZIONE IN PIANTA	<u>STATO</u>
CUCINA E AREA LAVAGGIO STOVIGLIE	SOSTITUZ. PAVIMENTO E CANALI SCOLO	8.933,09 (O.M.)	6	Inizio lavori al termine sistemazione cucina campale. Durata lavori 20 gg.


OSPEDALE DA CAMPO MILITARE ITALIANO MISURATA (LIBIA)





PREVISTA ASSEGNAZIONE CAPITOLI GESTITI DALLA IMC € 565.000

RIPARTIZIONE PERCENTUALE IMPORTI CAPITOLI




IMPORTI CAPITOLI

1189/5 UTENZE (ACQUA)	€ 15.000
1189/6 MANUTENZIONE IMMOBILI	€ 340.000
1189/8 COMBUSTIBILI INFRA	€ 195.000
7418/1 ATTREZZATURE	€ 15.000



PREVISTA ASSEGNAZIONE SUL CAPITOLO € 340.000

RIPARTIZIONE DELLA SPESA



IMPEGNO DELLA SPESA

SERVIZI DI MANTENIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	€ 45.000
MINUTO MANTENIMENTO	€ 60.000
ORDINARIO MANTENIMENTO	€ 135.000
ORDINARIO MANTENIMENTO INFRASTRUTTURE	€ 100.000

PRINCIPALI QUESTIONI PENDENTI (da eseguire in O.M. con fondi cap. 1189/6 - E.F. 2022)



CHI, COSA	QUANDO	PERCHE'	DOVE	SCADENZA	NOTE	IMPORTO STIMATO
MANUTENZIONE FACCIATE ESTERNE	E.F. 2022	RISANAMENTO DI PARTI AMMALORATE DELLE FACCIATE	PALAZZINE 7 E 8	2022	INTERVENTO DA EFFETTUARE CON DISPONIBILITA' FONDI 1189/6 E.F. 2022	16.000 €
MANUTENZIONE BAGNI	E.F. 2022	ELIMINAZIONE PERDITE IDRICHE	PALAZZINE 7 E 8	2022	INTERVENTO DA EFFETTUARE CON DISPONIBILITA' FONDI 1189/6 E.F. 2022	17.000 €
IMPIANTI ELETTRICI	E.F. 2022	ADEGUAMENTO A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	PALAZZINE 7 E 8	2022	INTERVENTO DA EFFETTUARE CON DISPONIBILITA' FONDI 1189/6 E.F. 2022	40.000 €
SOSTITUZIONE PORTE	E.F. 2022	SOSTITUZIONE PORTE D'INGRESSO DELLE PALAZZINE CON INFISSI DOTATI DI APERTURA A SPINTA E VERSO L'ESTERNO	PALAZZINE 5, 6, 7, 8	2022	INTERVENTO DA EFFETTUARE CON DISPONIBILITA' FONDI 1189/6 E.F. 2022	20.000 €

PRINCIPALI QUESTIONI PENDENTI (da eseguire in O.M. con fondi cap. 1189/6 - E.F. 2022)



CHI, COSA	QUANDO	PERCHE'	DOVE	SCADENZA	NOTE	IMPORTO STIMATO
RIMOZIONE CISTERNE DAI TETTI	E.F. 2022	ELIMINARE CONDIZIONE DI PERICOLO DALLA CADUTA DI ELEMENTI LAPIDEI DALLE PARTI AMMALORATE DELLE CISTERNE IN CEMENTO POSTE SUI TETTI DELLE PALAZZINE	PALAZZINE 5 E 7	2022	INTERVENTO DA EFFETTUARE CON DISPONIBILITA' FONDI 1189/6 E.F. 2022	6.000 €
MANUTENZIONE DELLE PARTI AMMALORATE DELLE FACCIATE ESTERNE	E.F. 2022	RIPRISTINARE PARTI AMMALORATE PORZIONI INTONACO ESTERNO DELLE FACCIATE	PALAZZINE 7 E 8	2022	INTERVENTO DA EFFETTUARE CON DISPONIBILITA' FONDI 1189/6 E.F. 2022	10.000 €
CORRIMANO TETTI PAL 8 e 4	E.F. 2022	CORRIMANO DI SICUREZZA COPERTURA TETTI	PALAZZINE 5 E 8	2022	INTERVENTO DA EFFETTUARE CON DISPONIBILITA' FONDI 1189/6 E.F. 2022	15.000 €



INTERVENTO	OGGETTO DELL'INTERVENTO	IMPORTO STIMATO Euro	INDICAZIONE IN PIANTA
FIELD HOSPITAL	RIORGANIZZAZIONE DEL FH IN STRUTTURE PREFABBRICATE	550.000,00	1
AREE LOGISTICHE E FUNZIONALI	REALIZZAZIONE BASAMENTI IN C. A. E TETTOIE METALLICHE	100.000,00	2
PALAZ. 4	RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA CON I SEGUENTI LAVORI: <ul style="list-style-type: none"> • FACCIATE ESTERNE; • MANUTENZIONE COMPONENTI EDILI E IMPIANTISTICHE 1° E 2° P. 	300.000,00	3



ESIGENZE NON INSERITE IN CAP. 7770/4 – E.F. 2022



INTERVENTO	OGGETTO DELL'INTERVENTO	IMPORTO STIMATO Euro	INDICAZIONE E IN PIANTA	NOTE
BUNCHER NR. 5	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA COLLETTIVA INTERROTTI ANNO 2020	70.000	1	Intervento da rivalutare in funzione agli sviluppi della cooperazione
BUNKERIZZAZIONE PCU	INCREMENTO CAPACITA' DI PROTEZIONE DEI FIANCHI E DEL TETTO DEI PCU	400.000	2	Intervento da rivalutare in funzione agli sviluppi della cooperazione
TETTOIE PROTETTE DEPOCEL E DEPOMUNI	SMANTELLAMENTO E NUOVA REALIZZAZIONE STRUTTURE DI PRE DETONATION DELLE COPERTURE	200.000	3	Intervento da rivalutare in funzione agli sviluppi della cooperazione



STUDIO DI FATTIBILITA' LAVORI



CHI, COSA	QUANDO	PERCHE'	DOVE	SCADENZA	NOTE	COSTO STIMATO
SPOSTAMENTO BASE	SU DISPOSIZIONE	NEL DI FORMALE RICHIESTA DI RILASCIO DELLA BASE DA PARTE AUTORITA' LIBICA	BASE F.H. MISURATA	DA DEFINIRE	INTERVENTO DA EFFETTUARE CON FONDI CAPITOLO 7770/4 E.F. 2021 INSERITO IN PROGRAMMAZIONE COI/GENIODIFE 1.000.000 EURO	6.000k € - 7.500k €
NUOVA STAZIONE ENERGETICA	DA DEFINIRE	<ul style="list-style-type: none"> EFFICIENTARE LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA MIGLIORARE LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEI G.E. RECUPERO AREA 	BASE F.H. MISURATA	DA DEFINIRE	ATTUALMENTE PRESENTI NR. 2 STAZ. ENERGETICHE CON COMPLESSIVI NR. 4 G.E. FORNITI DA DITTA E NR. 2 G.E. MILITARI (TAMPONE) LO STUDIO PREVEDE NR. 1 STAZ. ENERGETICA CON NR. 3 G.E. FORNITI DA ACQUISTARE O FIRMATI DITTA E NR. 2 G.E. MILITARI (TAMPONI) CON SISTEMA ATS GESTITI DA CENTRALINA CONTROLLORE SWITCH AUTOMATICO	400.000 €
AREA ADDESTRATIVA (TRIPOLI)	DA DEFINIRE	PER ADDESTRAMENTO PERSONALE LIBICO	TRIPOLI	DA DEFINIRE		60.000 €
OPEN MIDE	DA DEFINIRE	MAGGIORE APERTURA E COOPERAZIONE CON AMBIENTE CIVILE	BASE F.H. MISURATA	DA DEFINIRE		80.000 €

PERIODICHE



CHI, COSA	QUANDO	PERCHE'	DOVE	SCADENZA	NOTE
WEEKLY BRIEF	SETTIMANALE	AGGIORNAMENTO TEMATICO	TF-I • MIASIT HQs	GIOVEDI'	
AGGIORNAMENTO LAVORI INFRASTRUTTURALI CAP. 7770/4 (Ammodernamento infrastrutture e nuove realizzazione)	SETTIMANALE	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	CTE MIASIT • COI J4 INFRA • GENIODIFE 1^ Sezione - 1^ Divisione - 1° Reparto	DOMENICA	SEGNALAZIONE DA INVIARE SE ATTIVATI LAVORI E SINO AL TERMINE DELL'ESIGENZA
AGGIORNAMENTO LAVORI INFRASTRUTTURALI CAP. 1189/6 OMI (ordinario Mantenimento Infrastrutture)	SETTIMANALE	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	CTE MIASIT • COI J4 INFRA • COMINFRA	DOMENICA	SEGNALAZIONE DA INVIARE SE ATTIVATI LAVORI E SINO AL TERMINE DELL'ESIGENZA
FPO	SETTIMANALE	STATO ATTUALE E AGGIORNAMENTO LAVORI DI FP	CTE MIASIT • COI J4 INFRA	DOMENICA	



CHI, COSA	QUANDO	PERCHE'	DOVE	SCADENZA	NOTE
PROGRAMMAZIONE FONDI 1189 SME +1 e +2	ANNUALE	PROGRAMMAZIONE ESIGENZE PER: <ul style="list-style-type: none"> • MANUTENZIONE ORDINARIA, MINUTO MANTENIMENT, OMI; • UTENZE E CANONI (acqua sanitaria); • CARBURANTI E COMBUSTIBILI PER INFRASTRUTTURE • Cap. 7418/1 ATTREZZATURE PER MM 	MIASIT D.A. • CTE MIASIT	GIUGNO	<ul style="list-style-type: none"> • PERIODO DI SEGNALAZIONE INDICATA DA NEWS SIEFIN • PIANIFICAZIONE 2022 AVVIATA
PROGRAMMAZIONE FONDI 7770/4 COI +1	ANNUALE	PROGRAMMAZIONE ESIGENZE PER: <ul style="list-style-type: none"> • LAVORI DI AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE/IMPIANTI O DI NUOVE REALIZZAZIONI. 	CTE MIASIT • COI J4 INFRA	MARZO-APRILE	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAMMA DA INVIARE SU ATTIVAZIONE COI • PIANIFICAZIONE 2022 AVVIATA