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MISSIONE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA
Il Comandante
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[bookmark: _GoBack]OGGETTO:	FIRST IMPRESSION REPORT - Incontro tra COMMIASIT e Vice Capo di Gabinetto MoD, 27/12/2022, D+98.

LOCALITÀ
MISURATA – Accademia Aeronautica.
PARTECIPANTI
-	LIBICI:
Vice Capo Gabinetto del MoD Gen. B. Abdul Basit TEEKA;
Referente dell'impresa edile incaricata dall'MoD ad eseguire i lavori a MISURATA. 
-	ITALIANI: 
COMMIASIT;
Comandante Distaccamento MIASIT MISURATA (DMM) Col. Marco PIACENTINI;
S4 DMM Magg. Michele ESPOSTO;
Military Assistant del COMMIASIT.

SINTESI
Il KLE è scaturito a seguito di un incontro informale per lo scambio degli auguri per le festività presso la base MIASIT di MISURATA.
Dopo i convenevoli il COM MIASIT ha informato il BG TEEKA degli esiti della visita al MG MUSA avvenuta poche ore prima, approfittando per richiamare i temi più importanti del momento quali il rilascio dei visti al personale affluito a dicembre con la procedura d’emergenza. 
Il BG TEEKA, ha replicato informando che si è interessato per rimuovere gli ultimi ostacoli che impedivano il rilascio gratuito dei visti, chiarendo la posizione del personale italiano impegnato nelle attività di cooperazione con il MAE libico. Si resta comunque in attesa dell’esito delle azioni intraprese.
Successivamente, si è tenuto un incontro con Mr. MOHAMMED (rappresentante della ditta appaltata dal MoD Libico) presso la palazzina “C”, per fare un punto di situazione dei lavori ancora da eseguire (pavimenti interni da ripristinare, impianti da avviare, mobilio built-in, infissi da installare, etc), 
(1) chiarire vari aspetti di competenza, pertinenza e coordinazione dei lavori allo scopo di ottimizzare i tempi, 
(2) programmare le attività dei prossimi giorni, calendarizzate con l’esatta sequenza per limitare interferenze (specialmente per quanto riguarda il completamento dei lavori esterni), 
indicativamente come di seguito riportato:
-	28-29DEC22: installazione a cura personale DMM luci di emergenza interne alla palazzina;
-	NLT 29DEC22: a cura ditta appaltata da DMM, preparazione casseforme per i getti dei plinti necessari al posizionamento dei moduli prefabbricati alloggi ed uffici;
-	NLT 31DEC22: inizio lavori a cura ditta appaltatrice MoD Libico per realizzazione marciapiede ed area verde;
-	01JAN23: inizio trasporto presso la zona esterna alla palazzina, collocamento a dimora e installazione a cura ditte appaltate da DMM di n.5 moduli abitativi, n.1 modulo WC, nr.1 modulo per la componente C4;
-	NLT 02JAN23: fornitura in sito e inizio installazione a cura ditta appaltata da DMM dei pali dell’impianto di videosorveglianza predisporre per SAC BMD in afflusso TBC ASAP;
-	ASAP: installazione a cura ditta appaltata da Comando Accademia delle apparecchiature del sistema della rete WIFI all’interno della palazzina. Il sistema verrà messo in funzione successivamente al trasloco in quanto il contratto posto in essere è lo stesso in uso presso la vecchia dislocazione.
-	La posa della ghiaia a cura della ditta appaltata da DMM avverrà ASAP per non interferire con il lavori per il trasporto e il getto del cemento per la realizzazione del marciapiede, presumibilmente successivamente al 02JAN22;
-	Il tempo del trasloco del DMM è stimato in 15gg dalla consegna della palazzina in condizioni di agibilità e servizi minimi di supporto disponibili.
Inoltre, nel corso della riunione è stato confermato che:
-	La riparazione della recinzione esterna danneggiata dal vento avverrà NLT 31DEC22;
-	La posa del parquet all’interno delle sale comuni è stata completata e Mr. MOHAMED ha confermato che nelle stanze alloggi verranno riparate con linoleum solo le aree dove ci sono grosse porzioni di pavimento mancante, mentre nelle altre il pavimento resterà così. Su questo aspetto, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e antinfortunistici, si esprimono delle riserve e potrebbe essere necessario intervenire in proprio per il ripristino dei piani di calpestio;
-	L’impianto TV verrà completato a cura dell’MoD con la fornitura del sistema di antenna e il collegamento delle discese, pending benestare MoD libico, non sono state specificate le tempistiche;
-	Montaggio armadi built-in negli alloggi, pending benestare MoD libico, non sono state specificate le tempistiche;
-	Installazione di (circa) 50 climatizzatori negli alloggi e aree comuni, pending benestare MoD libico, non sono state specificate le tempistiche;
-	Fornitura ed installazione dei box doccia, pending benestare MoD libico, non sono state specificate le tempistiche; 
-	Fornitura e posa in opera dei cristalli antisfondamento del posto di controllo accessi, pending benestare MoD libico, non sono state specificate le tempistiche;
KEY POINTS PRINCIPALI
· COMMIASIT ha ribadito che l’urgenza nel completare i lavori e la necessità di profondere ogni sforzo finalizzato al trasferimento sono condizioni fondamentali per assicurare la presenza italiana a MISURATA e in LIBIA. 
· Il trasloco del DMM e il rilascio delle strutture dell’Accademia sono precondizioni fondamentali per assicurare l’avvio delle attività di cooperazione, sia militare sia civile, e ogni eventuale futuro sviluppo;
· … .
CONSIDERAZIONI
· E’ stato fondamentale trattare l’argomento della postura del Distaccamento MIASIT di MISURATA ad un livello di interlocuzione più alto per definire chiaramente con la controparte task e postura italiani a MISURATA ed evitare di problemi intralibici di varia natura;
· … .	
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