

INCONTRO COMITATO MISTO ACCADEMIA AERONAUTICA LIBICA – MIASIT/TF IPPOCRATE DATA: 04 AGOSTO 2022 ORE 11.00 – 11.50	
Rappresentanti MIASIT/TF Ippocrate: 1) Ten.Col. Cristian MONACO (<i>IMC Director</i>); 2) Magg. Giovanni ZIMBARDI (<i>LNO</i>); 3) Cap. Sebastiano DI FEO (<i>S4 Chief TF-I</i>) 4) Serg.Magg. Alfonso FIORILLO (<i>IMC Assistant</i>).	Rappresentanti Accademia Aeronautica libica: 5) Col. Hussein AL JARUSHI (Responsabile infrastrutture); 6) Col. Ali BEN HALIM (Responsabile della sicurezza); 7) Col. Mohamed ALRFAIDA (Membro); 8) Sig. Zuher ALBALEZI (Consulente legale);
Interprete: Tarek Ibrahim ELSAGHIER	
NOTE Assenti: – Col. Mohamed LATERESH (Presidente Comitato parte libica) Personale presente non appartenente al Comitato: – Ten.Col. Mario GRONCHI (SAC COVI, parte infrastrutturale) – Magg. Luca PIVA (SAC COVI, parte logistica)	


VERBALE SOMMARIO DI RIUNIONE

	ARGOMENTO/DOMANDE	ESITO
1	AREA ALTERNATIVA PER LA COLLOCAZIONE DEL SISTEMA DI POTABILIZZAZIONE	6) riferisce che il Comando Accademia accorda l'utilizzo dell'intera fascia a tergo del confine N-E del sedime assegnato dal MoD libico fino al muro di cinto dell'ex campo sportivo (v. allegato A). Tale area potrà essere destinata sia alla collocazione del potabilizzatore che per altri usi finalizzati a "decongestionare" la base. 5) e 6) chiedono, inoltre, che il contingente italiano comunichi a 7) l'esigenza di abbattere le piante che ora si trovano nella porzione di terreno aggiuntiva concessa.
2	NUMERO ED UBICAZIONE DEI CANCELLI POSTI LUNGO LA RECINZIONE PERIMETRALE	La parte libica del Comitato accetta la realizzazione di n. 3 cancelli, così come indicati nella planimetria consegnata in sede di riunione (citato allegato A)
3	REALIZZAZIONE DEI LOCALI AD USO CUCINA E REFETTORIO ALL'INTERNO DELLA PALAZZINA "C"	La parte libica del Comitato accetta la realizzazione dei locali cucina così come indicati nella planimetria consegnata (allegato B), chiedendo conferma con non vi sia la demolizione di ulteriori pareti (rispetto al progetto libico) come si è reso necessario per una delle stanze. 1) dà conferma in tal senso.

A margine della riunione 5) chiede a 1) e 3) delucidazioni in merito alle procedure per poter ricevere da parte dell'Italia, alcune macchine movimento terra. Al riguardo 3) riferisce che renderà note, quanto prima, le modalità per istruire tale tipologia di pratica.

Misurata, 04/08/2022

I rappresentanti italiani del Comitato:

Ten.Col. Cristian MONACO 

Magg. Giovanni ZIMBARDI 

Cap. Sebastiano DI FEO 

Serg.Magg. Alfonso FIORILLO 

لقاء بين لجنة من الكلية الجوية بمصراتة ولجنة من البعثة الايطالية مياست ايبوقراط.

التاريخ 4 أغسطس 2022

الساعة 11:00 الى الساعة 11:50

ممتلي البعثة الايطالية مياست ايبوقراط :

1.مقدم كريستيان موناكو 2. رائد جوفاني دزيمباردي 3. نقيب سيياستانو دي فيو 4. رئيس عرفه الفونسو فيوريللو.

مترجم طارق الصغير.

ممتلي الكلية الجوية بمصراتة :

1.العقيد حسن الجروشي – مسؤول عن البنية التحتية بالكلية الجوية.

2.العقيد علي بن حليم – مسؤول عن الامن داخل الكلية الجوية.

3. العقيد محمد ارفيدة – عضو في اللجنة التابعة للكلية الجوية بمصراتة.

ملاحظات تخص الاجتماع : غاب عن هذا الاجتماع رئيس اللجنة الليبية التابعة للكلية الجوية بمصراتة وفي المقابل حضر الاجتماع اشخاص

ليسوا اعضاء في اللجنة الايطالية وهم : مقدم ماريو جرونكي والرائد لوكا بيفا.

ملخص الاجتماع

الموضوع والاسئلة

1. فيما يخص ايجاد مساحة بديلة للموقع المخصص لنظام تحلية المياه. بهذا الخصوص وافق امر الكلية على استخدام كامل الجهة الخلفية لحدود المساحة التي تم تحديدها من قبل اللجنة التابعة للكلية الجوية بمصراتة المتددة الى غاية الحائط المتصل بالملعب الرياضي السابق. هذه المساحة ممكن ان يتم تخصيصها لانشاء نظام تحلية المياه او للاستخدامات الاخرى التي تهدف الى اخلاء المستشفى الميداني الايطالي. بالاضافة الى ذلك طلب من افراد البعثة الايطالية ازالة النباتات الموجودة حاليا في الجزء الاضافي من الارض الممنوحة.
2. فيما يخص عدد وموقع البوابات الموضوع على طول السياج المحيط: سمحت اللجنة الليبية التابعة للكلية الجوية بمصراتة بانشاء عدد 3 ابواب حديد رئيسية (كانشيللو) كما هو موضح في الرسم البياني الذي تم تسليمه في مكان الاجتماع.
3. فيما يتعلق بانشاء مطبخ وصالة للاكل داخل المبنى ج: وافقت اللجنة الليبية التابعة للكلية الجوية بمصراتة على انشاء مكان للطبخ كما هو مشار اليه في الخارطة التي تم تسليمها مع التاكيد على عدم هدم مزيد من الجدران (مقارنة بالمشروع الليبي).

على هامش الاجتماع الخامس تم التنطرق الى الاجراءات المتبعة بخصوص استلام افراد البعثة الايطالية الالات الثقيلة المستخدمة في تحريك ونقل التربة وسيتم الاخطار مسبقا حول كيفية استلام هذه الالات.

مصراتة 104 108 2022

ممتلي اللجنة الايطالية

1.مقدم – كريستين موناكو

2.رائد – جوفاني دزباردي

3.نقيب – سيباستيانو ديفيد

4.رئيس عرفه - الفونسومنيريللو



ALLEGATO «A»


al verbale sommario di riunione in data
04/08/2022



	Ulteriore area concessa
	Accesso



TASK FORCE "HIPPOCRATE 11"	
MINISTERO DELLA DIFESA	
Progetto:	Realizzazione di una base semipermanente per la Task Force
Progettista:	ING. ALDO ANTONIO FUSCOLO
Prodotto da:	Posizione Cancelli
Prodotto da:	Potabilizzatore Opzione C
Scala:	1:100



- A REFETTORIO
- B LINEA DISTRIBUZIONE
- C LOCALE COTTURA
- D LOCALE LAVAGGIO SPORCO
- E LOCALE LAVAGGIO VERDURA
- F WC RISERVATO CUCINA
- G SPOGLIATOIO CUCINA

TASK FORCE "IPPOCRATE 11"		
INFRASTRUTTURE MANAGEMENT CENTRE		
Progettista: Gen. Col. Cristian MONTICO	Agente: Realizzazione di una base serripermanente per la Task Force	
Disegnatore: Org. Magg. Alfonso FIORELLI	Descrizione: Planimetria - Cucina e Refettorio	Scala: 1:100
Responsabile del Procedimento:	Data: Luglio 2022	ZIP: AI