



**MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA**  
*Infrastructure Management Centre*



**ORGANIZZAZIONE E PRINCIPALI ATTIVITÀ  
DELL'INFRASTRUCTURE MANAGEMENT CENTRE**

Misurata, 23/08/2022

**II DIRETTORE *IMC***  
**(Ten.Col. g.(gua.) RN Cristian MONACO)**

## SOMMARIO

<b>Capitolo</b>	<b>pag.</b>
1. COMPITI GENERALI	1
2. PRINCIPALI ATTIVITÀ	1
3. GESTIONE DEI CAPITOLI DI SPESA	2
<b>ALLEGATI</b>	
A COMPITI DEL DIRETTORE <i>IMC</i>	5
B COMPITI DELL'ADDETTO <i>IMC</i>	6
C ATTIVITÀ SVOLTE E IN CORSO	7
D ATTIVITÀ IN CORSO E FUTURE CONNESSE A RICONFIGURAZIONE CONTINGENTE ITALIANO A MISURATA	10
E PROCEDURE E COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CAPITOLO DI SPESA 7770/4	11
<b>ANNESI</b>	
I Lettera prot. n. 3702 in data 18 agosto 2022 di Comando MIASIT	12

## **1. COMPITI GENERALI**

Attualmente l'organico dell'IMC è costituito una n. 2 unità, un Ufficiale direttore ed un Sottufficiale addetto. L'Ufficio si occupa, in generale, della progettazione e conduzione dei lavori infrastrutturali, utilizzando i fondi assegnati sui pertinenti capitoli spesa con i quali vengono finanziate anche le attività in capo al *Camp Site Manager* che, pur non dipendendo funzionalmente dall'IMC, ne è sottoposto al controllo di congruità tecnico-economica relativamente agli acquisti ed alle opere manutentive o lavorazioni di lieve entità che è deputato a realizzare.

I compiti specifici del personale dell'IMC, anche se, in alcuni casi, possono sovrapporsi, sono indicati nelle schede di cui agli **allegati A e B**.

Le attività dell'IMC si sviluppano, per la parte gestionale e procedurale ed al netto delle norme tecniche di settore, nell'ambito del seguente quadro normativo:

- DPR 207/2010, *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»* (per le parti ancora in vigore relativamente a: documenti facenti parte della progettazione; procedure per la verifica e validazione; contabilità; collaudo);
- DPR 236/2012, *Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.
- GEN G-001/2014, *Istruzioni tecnico/amministrative per l'uso ed il mantenimento degli immobili militari*;
- D.Lgs. 50/2016, *Codice dei contratti pubblici*;
- D.M. 49/2018, *Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*.

## **2. PRINCIPALI ATTIVITÀ**

**a. Attività svolte** (v. **allegato C**).

**b. Attività in corso e di prossimo avvio** (dettaglio in **allegato D**), presso la futura sede della *Task Force* "Ippocrate":

- (1) LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PALAZZINA «C» (assegnata dalle Autorità libiche quale fabbricato per ospitare il futuro contingente italiano ridimensionato in senso riduttivo e con compiti diversi rispetto all'attuale);
- (2) SPOSTAMENTO FABBRICATO UFFICI;
- (3) REALIZZAZIONE IMPIANTO TVCC / ANTINTRUSIONE / ILLUMINAZIONE;
- (4) EDIFICAZIONE OPERE GENERALI (URBANIZZAZIONE – STRUTTURE PER FUNZIONALITÀ E VITA INTERNO BASE).

**c. Attività future**, presso l'attuale base della *Task Force* "Ippocrate" (citato **allegato D**):

- (1) DEMOLIZIONE OPERE DI PROTEZIONE (TRATTI MURO PERIMETRALE / ALTANE / IMPIANTI).

### **3. GESTIONE DEI CAPITOLI DI SPESA**

L'IMC è il gestore operativo dei seguenti capitoli di spesa:

**a. CAPITOLO 1189 (DIPAINFRA/CDO GENIO)**, mediante il quale si finanziano tutte le spese inerenti ai lavori di minuto mantenimento e di ordinaria manutenzione ed all'acquisto dei relativi materiali e attrezzature per l'esecuzione di tali tipologie di lavori. In particolare, il capitolo è così ripartito:

(1) 1189/5/72 – UTENZE E CANONI, utilizzato per l'acquisto di acqua sanitaria:

- ASSEGNAZIONE INIZIALE COMPLESSIVA: € 15.000;
- DISPONIBILITÀ RESIDUA AGOSTO 2022: € 11.937.

(2) 1189/6/71 – MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, utilizzato per le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici:

- ASSEGNAZIONE INIZIALE COMPLESSIVA: € 340.000;
- DISPONIBILITÀ RESIDUA AGOSTO 2022: € 90.736.

(3) 1189/8/88 – CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI, utilizzato per gli acquisti del gasolio per i gruppi elettrogeni:

- ASSEGNAZIONE INIZIALE COMPLESSIVA: € 195.000;
- DISPONIBILITÀ RESIDUA AGOSTO 2022: € 113.000.

(4) 7418/1/68 – ATTREZZATURE PER MINUTO MANTENIMENTO, utilizzato per gli acquisti di beni durevoli per il funzionamento delle strutture e per i lavori di mantenimento infrastrutturale:

- ASSEGNAZIONE INIZIALE COMPLESSIVA: € 20.000;
- DISPONIBILITÀ RESIDUA AGOSTO 2022: € 7.317.

La situazione analitica del capitolo, aggiornata ad agosto 2022, è riportata nel citato **allegato C**.

**b. CAPITOLO 7770/4 (COVI/GENIODIFE)**, mediante il quale si finanziano i lavori di ammodernamento/rinnovamento infrastrutturale e straordinaria manutenzione.

- ASSEGNAZIONE INIZIALE COMPLESSIVA: € -;
- ULTIMA RICHIESTA FONDI 2022: € 150.000 (**annesso I**).

Schema delle relative procedure e gestione in **allegato E**.

## **COMPITI DEL DIRETTORE *IMC***

- È responsabile:
  - dell'impiego fuori area dei fondi area SME-Dipainfra/CDO GENIO;
  - dell'attuazione dei programmi infrastrutturali di ammodernamento e rinnovamento per l'impiego fuori area dei fondi area COVI/GENIODIFE;
- svolge l'incarico di:
  - direttore dei lavori di ammodernamento e rinnovamento, straordinario ed ordinario mantenimento;
  - progettista/direttore dell'esecuzione contrattuale per la redazione dei progetti inerenti ai lavori di ammodernamento e rinnovamento ed adeguamento a norma degli impianti;
  - coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai cantieri temporanei o mobili (necessaria la relativa abilitazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008);
- redige:
  - le richieste di acquisto (documento tecnico di acquisizione – DTA), computi metrici estimativi, analisi dei costi inerenti le varie lavorazioni, finalizzate alla congruità economica delle lavorazioni da eseguire;
  - il Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell'art. 91 e 100 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., in caso di affidamento dei lavori a ditta esterna, ed in compresenza di più di una ditta;
- esegue rilievi planimetrici, mediante la realizzazione di *as built*, con ausili informatici utili a definire con immediatezza spazi, superfici e volumi da adattare alle esigenze del contingente;
- aggiorna il *master plan* della base e gli inventari;
- impiega il Sottufficiale addetto IMC, suo diretto collaboratore.

## **COMPITI DELL'ADDETTO *IMC***

- collabora con il Direttore dell'IMC per lo svolgimento delle sue funzioni, quali la progettazione e la direzione dei lavori dei programmi infrastrutturali di ammodernamento e rinnovamento, di ordinario mantenimento e di minuto mantenimento;
- verifica:
  - i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
  - prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
  - la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- assiste ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- effettua, in contraddittorio con la ditta appaltatrice, le misurazioni delle opere eseguite;
- predispone la tenuta dei libri contabili, dei lavori quando sia stato autorizzato dal direttore dei lavori e di tutti i documenti connessi con i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori e con la contabilità finale;
- tiene il giornale dei lavori per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie e il numero degli operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori;
- esegue i rilievi planimetrici, mediante la realizzazione di *as built*, con ausili informatici utili a definire con immediatezza spazi, superfici e volumi da adattare alle esigenze del contingente;
- aggiorna il *master plan* della base e redige l'inventario delle infrastrutture;
- redige le richieste di acquisto, i computi metrici ed analisi dei costi (finalizzate alla verifica della congruità economica) inerenti alle varie lavorazioni da eseguire nelle infrastrutture utilizzate dal contingente.

## ATTIVITÀ SVOLTE E IN CORSO

IMC - SERVIZI E FORNITURE SVOLTI E IN CORSO CAPITOLO 1189/5/72 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022						
ACQUA						
N.	nr. Prot. ADHOC	DATA	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO	SOMMA DISPONIBILE	NOTE
					15.000,00 €	ASSEGNAZIONE
1	3265	19/07/2022	ACQUISTO ACQUA PER USO UMANO-SANITARIO	3.062,80 €	11.937,20 €	IN CORSO
<b>TOTALI</b>				<b>3.062,80 €</b>	<b>11.937,20 €</b>	

IMC - SERVIZI E FORNITURE SVOLTI E IN CORSO CAPITOLO 1189/8/88 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022						
IDV 1409436 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (PER GRUPPI ELETTROGENI INFRASTRUTTURALI) (IMPTECN)						
N.	DTA N. PROT. ADHOC	DATA	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO	SOMMA DISPONIBILE	NOTE/STATO
			Contratti per approvvigionamento gasolio ad uso infrastrutturale		195.000,00 €	ASSEGNAZIONE
			Rabocchi dal 11/2021 al 08/2022	€ 81.480,00	€ 113.520,00	IN CORSO
<b>TOTALI</b>				<b>€ 81.480,00</b>	<b>113.520,00 €</b>	

<b>IMC - FORNITURE SVOLTE E IN CORSO</b>						
<b>CAPITOLO 7418/1/68 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022</b>						
<b>SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER MINUTO MANTENIMENTO (BENI DUREVOLI)</b>						
N.	DTA N. PROT. ADHOC	DATA	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO	SOMMA DISPONIBILE	NOTE/STATO
					<b>20.000,00 €</b>	<b>ASSEGNAZIONE</b>
1	831	06/02/2022	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRAULICI DELL'OSPEDALE DA CAMPO E DEL COMPOUND IN USO ALLA TASK FORCE "IPPOCRATE"	1.112,00 €	18.888,00 €	CONCLUSO
2	1708	27/03/2022	ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER MINUTO MANTENIMENTO. POMPA A IMMERSIONE	880,00 €	18.008,00 €	CONCLUSO
3	542	20/01/2022	ATTREZZATURA PER POTABILIZZATORE. POMPA SOMMERSIBILE IN AISI 904 (GRUNDFOS) E MISURATORE DI PORTATA MAGNETICO	6.712,00 €	11.296,00 €	CONCLUSO
4	2397	03/05/2022	ACQUISTO POMPA AD IMMERSIONE VASCA DI ACCUMULO	3.979,00 €	7.317,00 €	CONCLUSO
<b>TOTALI</b>				<b>12.683,00 €</b>	<b>7.317,00 €</b>	



**IMC - LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SVOLTI E IN CORSO**  
**CAPITOLO 1189/6/71 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**


**MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI**  
**(MMLAV-MMAT-OMI)**

DTA N. PROT. ADHOC	DATA	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO	SOMMA DISPONIBILE	NOTE/STATO
				340.000,00 €	<b>ASSEGNAZIONE</b>
289	14/11/2020	SERVIZIO DI SPURGO OCCASIONALE (DICEMBRE 2021)	1.008,00 €	338.992,00 €	CONCLUSO
289	14/11/2020	SERVIZIO DI SPURGO OCCASIONALE (GENNAIO 2022)	1.008,00 €	337.984,00 €	CONCLUSO
4341	22/12/2021	ACQUISTO MATERIALI PER MINUTO MANTENIMENTO	2.924,40 €	335.059,60 €	CONCLUSO
4377	26/12/2021	SERVIZIO DI SPURGO ANNUALE (ANNO 2022)	13.800,00 €	321.259,60 €	CONCLUSO
542	20/01/2022	RICAMBI PER RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEL COMPOUND	23.570,00 €	297.689,60 €	CONCLUSO
579	22/01/2022	RICERCA GUASTIE E RICARICA GAS CLIMATIZZATORI - POMPE DI CALORE	960,00 €	296.729,60 €	CONCLUSO
586	23/01/2022	ACQUISTO N. 15 LAMPADE D'EMERGENZA PER IL FIELD HOSPITAL	247,50 €	296.482,10 €	CONCLUSO
752	31/01/2022	ACQUISTO SCALDACQUA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	1.955,00 €	294.527,10 €	CONCLUSO
832	06/02/2022	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER ESIGENZE FIELD HOSPITAL E CAMP SITE	11.501,92 €	283.025,18 €	CONCLUSO
910	10/02/2022	FORNITURA DI RETE FRANGIVISTA E PITTURA PER IL FIELD HOSPITAL DI MISURATA	1.049,00 €	281.976,18 €	CONCLUSO
1654	24/03/2022	BASE OSPEDALE DA CAMPO MILITARE. RIPRISTINO PARTE DI COPERTURA DIVELTA DAL VENTO TRA LE PALAZZINE 6 E 7. RICOLLEGAMENTO DELLA PARTE DI COPERTURA DISGIUNTA PRESSO L'INGRESSO DEL FIELD HOSPITAL	1.815,00 €	280.161,18 €	CONCLUSO
1706	27/03/2022	ACQUISTO MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO. MATERIALE DI FERRAMENTA	92,06 €	280.069,12 €	CONCLUSO
1707	27/03/2022	ACQUISTO MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO. MATERIALE ELETTRICO E DI VERNICIATURA	806,00 €	279.263,12 €	CONCLUSO
1765	31/03/2022	MISURATA - BASE DELL'EX-OSPEDALE DA CAMPO. PALAZZINA N. 4. LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UN TRATTO DELLA RECINZIONE PERIMETRALE	44.438,10 €	234.825,02 €	CONCLUSO
1878	08/04/2022	PALAZZINA N. 4. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LOCALI UBICATI AL 1° PIANO	41.430,81 €	193.394,21 €	CONCLUSO
1942	13/04/2022	ACQUISTO DISGORGANTI PER SCARICHI E POZZETTI MENSA	290,00 €	193.104,21 €	CONCLUSO
1993	18/04/2022	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI MINUTO MANTENIMENTO PER LO SPOSTAMENTO DELL'AREA CLASS I ED ALTRI LAVORI INTERNO COMPOUND	11.001,00 €	182.103,21 €	CONCLUSO
2057	23/04/2022	LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AREA K9	5.950,00 €	176.153,21 €	CONCLUSO
2219	28/04/2022	CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CLIMATIZZATORI/POMPE DI CALORE	10.179,24 €	165.973,97 €	IN CORSO
2219	28/04/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CLIMA (1° INTERVENTO A CHIAMATA)	598,00 €	165.375,97 €	CONCLUSO
2434	06/05/2022	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI MINUTO MANTENIMENTO. MATERIALE ELETTRICO PER LO SPOSTAMENTO DELL'AREA CLASS I E LO SPOSTAMENTO DEL K9	2.475,00 €	162.900,97 €	CONCLUSO
2488	10/05/2022	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI PRESENTI NELLA BASE DELLA TASK FORCE "IPPOCRATE" IN MISURATA	1.932,00 €	160.968,97 €	IN CORSO
2814	31/05/2022	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER IL COLLEGAMENTO DELLE PALAZZINE 6, 7 E 8 AI GRUPPI ELETTROGENI	15.300,00 €	145.668,97 €	CONCLUSO
2847	03/06/2022	MATERIALE EDILE PER LA PROTEZIONE DELLE CISTERNE DELL'ACQUA ED ELETTRICO PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DEL COMPOUND DELLA TASK FORCE "IPPOCRATE".	2.757,00 €	142.911,97 €	CONCLUSO
3011	22/06/2022	LAVORI DI RIMOZIONE HESCO-BASTION A PROTEZIONE STRUTTURE PER DEPOSITO MATERIALI/SOSTANZE ESPLODENTI. SERVIZIO DI TRASPORTO SABBIA	2.788,00 €	140.123,97 €	CONCLUSO
3036	24/06/2022	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA MEDIANTE FORNITURA DI IDONEO REGISTRATORE DI IMMAGINI E RELATIVA ASSISTENZA SISTEMISTICA	10.938,00 €	129.185,97 €	IN CORSO
3291	21/07/2022	LAVORI DI SPOSTAMENTO DEI MODULI PREFABBRICATI AD USO UFFICI PRESSO NUOVA BASE CONTINGENTE ITALIANO	33.600,00 €	95.585,97 €	IN CORSO
3653	14/08/2022	MISURATA (LIBIA) - ACCADEMIA AERONAUTICA LIBICA. LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALLA FUNZIONALITÀ DELLA BASE AD USO DEL CONTINGENTE ITALIANO NEL SEDIME CIRCOSTANTE L'EDIFICIO DENOMINATO "PALAZZINA C". SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	4.850,00 €	90.735,97 €	IN CORSO
<b>TOTALI</b>			<b>249.264,03 €</b>	<b>90.735,97 €</b>	

## ATTIVITÀ IN CORSO E FUTURE CONNESSE A RICONFIGURAZIONE CONTINGENTE ITALIANO A MISURATA

ATTIVITÀ	IMPORTO [€]	CAPITOLO DI SPESA	STATO
<b><u>LAVORI PER LA NUOVA BASE</u></b>			
LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PALAZZINA «C»	//	//	A CURA DITTA LIBICA INCARICATA DA MOD. FINE LAVORI STIMABILE ENTRO FINE SETTEMBRE /INIZI OTTOBRE C.A.
SPOSTAMENTO FABBRICATO UFFICI	<b>33.600</b>	1189/6	LAVORI DI SMONTAGGIO INIZIATI IL 20 AGOSTO 2022. DURATA STIMATA 40 GG (SE ACCESSO AL CANTIERE CONSENTITO ENTRO 31 AGOSTO 2022)
IMPIANTO TVCC / ANTINTRUSIONE/ILLUMINAZIONE	<b>150.000</b>	7770/4	RICHIESTA FONDI INVIATA DA MIASIT A COVI 18/08/22
OPERE GENERALI (URBANIZZAZIONE – STRUTTURE PER FUNZIONALITÀ E VITA INTERNO BASE)	<b>200.000</b> (stimati da confermare in base a esiti progetto esecutivo)	7770/4	PROGETTAZIONE «ESECUTIVA» IN FASE DI ULTIMAZIONE (FINE AGOSTO 2022). APPENA ULTIMATA, RICHIESTA FONDI AL COVI
<b><u>LAVORI PRESSO ATTUALE BASE</u></b>			
DEMOLIZIONE OPERE DI PROTEZIONE E DIFESA (TRATTI MURO PERIMETRALE /ALTANE/ IMPIANTI)	<b>130.000</b>	1189/6	COMPUTO METRICO ULTIMATO. RICHIESTA FONDI DA INOLTARE A DIPAINFRA/CDO GENIO. LAVORI DA EFFETTUARSI DOPO TRASFERIMENTO CONTINGENTE PRESSO NUOVA BASE

## PROCEDURE E COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CAPITOLO DI SPESA 7770/4



M\_D A35E302 REG2022 0003702 18-08-2022



## MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA

Prot. n. (v. stampigliatura @dhoc in apice) Cod.id. IMC Ind.cl. 07.07.02  
Allegati: /  
Annessi: /

Misurata, (v. data @dhoc in apice)  
PDC Ten.Col. Cristian MONACO  
SOTRIN 1867022  
Cell. +218 (0)91 0138804  
Telecom 06 4691 2729  
fh.imcchief@jppocrate.esercito.difesa.it

**OGGETTO:** MISURATA (LIBIA) – Accademia Aeronautica libica. Lavori di completamento finalizzati alla funzionalità della base ad uso del contingente italiano nel sedime circostante l'edificio denominato "palazzina C". Realizzazione impianto di videosorveglianza, antintrusione ed illuminazione perimetrale. Importo stimato € 150.000,00, capitolo 7770/4, esercizio finanziario 2022.

**A** ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

~~~~~

Riferimento: Pacchetto d'Ordini (PO) n. 03\_2022 prot. (RR) 201318 in data 07/07/2022 (non a tutti).

~~~~~

1. In esito a quanto disposto da codesto Comando Operativo di Vertice Interforze con la comunicazione in riferimento circa la riconfigurazione del contingente italiano di stanza a MISURATA, questo Comando di missione ha avviato, tra le altre, le discendenti attività tecnico-amministrative relative ai lavori infrastrutturali per la rilocazione della *Task Force*.
2. Al riguardo, si evidenzia che l'IMC della MIASIT, nelle more della completa definizione dei lavori necessari alla funzionalità della nuova base, ha, intanto, predisposto la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'esigenza in oggetto.
3. In particolare, si ritiene che l'intervento infrastrutturale in questione possa rientrare nella casistica prevista dal **DPR 236/2012** (*Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture [...]*), **art. 80** (*Lavori a sostegno di rapido dispiegamento e per l'incremento della protezione delle forze*), in quanto la tempistica imposta per l'implementazione delle attività di spostamento del contingente è assai ristretta (settembre c.a.) ed i lavori sono strettamente connessi alle esigenze di *Force Protection*.
4. Per quanto precede, si chiede la copertura finanziaria di € 150.000,00 sul capitolo di spesa 7770/4, esercizio finanziario 2022, per la seguente esigenza: *Lavori di completamento finalizzati alla funzionalità della base ad uso del contingente italiano nel sedime circostante l'edificio denominato "palazzina C". Realizzazione impianto di videosorveglianza, antintrusione ed illuminazione perimetrale.* Il relativo cronoprogramma dei pagamenti prevede il saldo in una soluzione unica al termine dei lavori entro la fine di novembre c.a..
5. Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ritenuto utile in merito.

**IL COMANDANTE DI MIASIT**  
(CA. Placido TORRESI)

Firmato digitalmente da/Signed by:

PLACIDO TORRESI

In data/On date:  
giovedì 18 agosto 2022 09:38:37

**ALLEGATO**

alla lettera, prot. n. (v. stampigliatura @dhoc in apice)  
Cod.id. MC Ind.cl. 07.06.03  
in data (v. data @dhoc in apice)

**ELENCO INDIRIZZI**

A	COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	
	– Divisione <i>J Eng</i>	<u>ROMA</u>
	– Divisione <i>J8</i>	<u>ROMA</u>
e, per conoscenza:		
	DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	
	– Ufficio Generale Coordinamento Tecnico	<u>ROMA</u>
	– I Reparto	<u>ROMA</u>
	COMANDO GENIO	
	Comando Infrastrutture	<u>ROMA</u>
Diramazione interna:		
	<i>TASK FORCE "IPPOCRATE"</i>	<u>MISURATA</u>
	DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO	<u>MISURATA</u>
	<i>FORCE PROTECTION OFFICER</i>	<u>MISURATA</u>